

febrero de 2026

< Hoy >

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
26	27	28	29	30	31	1 feb.
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	6J <sup>12</sup>	6J <sup>13</sup>	6J <sup>14</sup>	15
6J <sup>16</sup>	6J <sup>17</sup>	6J <sup>18</sup>	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1 mar.

TAREAS REALIZADAS:

- Se Termino de armar los encadenados
- Se hicieron 170 mts lineales de Zanja para enterrar los encadenados
- Se ajusto nivel de terreno. Se replanteo

CANTIDAD DE JORNALES: 36 (\*)  
PRECIO: 3600 USD

OBJETIVOS DE LA SEMANA (19 DE FEBRERO AL 25 DE FEBRERO)

- Primera etapa de plomería, preparación de desagües para llenado de platea, busqueda de materiales
- 85 Mts lineales de encofrado
- Primera etapa de preparación de Columnas (Herreria)

DINERO SOLICITADO PARA DIA JUEVES 19 DE FEBRERO  
JORNALES: 3600 USD  
Total a Abonar: 3600 USD

(\*) Se realiza el pago de los jornales por dias feriados que NO se trabajaron y se completarán en una etapa que pueda ser mas productiva.