

marzo de 2026

< Hoy >

| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---------|----------|---------------|-------------|---------|---------|--------|
| 23 | 24 | 25 • Mirta | 26 14:00 | 27 | 28 | 1 mar. |
| 2 | 3 | 4 | 5 6J | 6 6J | 7 6J | 8 |
| 9 7J | 10 8J | 11 3J | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 abr. | 2 | 3 | 4 | 5 |

TAREAS REALIZADAS:

- Se terminaron de colocar Mallas
- Se niveló el terreno
- Se volcó el material en la platea
- Se fratchó la platea y se retiraron los excedentes de material

CANTIDAD DE JORNALES: 36 (*)

PRECIO: 3600 USD

OBJETIVOS DE LA SEMANA (12 DE FEBRERO AL 19 DE FEBRERO)

- Trabajo de replanteo para armar estructura hierro soporte de paneles de steel framing
- Comienzo de armado de estructura día Lunes 15 de Marzo

DINERO SOLICITADO PARA DIA JUEVES 11 DE MARZO

JORNALES: 3600 USD

Total a Abonar: 3600 USD